PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG

PROGRAMA : GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO - MCIDADES		CONTRATO:0369.013-44/2011
LOCAL: PATOS DE MINAS/MG		
PROF. RESP.:	CREA: MG-30.465/D	ART Nº :
REFERÊNCIA DE PREÇOS:	REF. :	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.577,89	1,40%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
2	PAVIMENTAÇAO DE VIAS	222.172,52	47,45%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
3	RECAPEAMENTO DE VIAS	239.506,62	51,15%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
TOTAL (%)			**100%**	20,28%	**20%**	40,00%	**60%**	39,72%	**100%**
TOTAL (R$)		**468.257,04**		**94.966,99**		**187.302,82**		**185.987,24**	