PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG

PROGRAMA : GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO - MCIDADES		CONTRATO:0369.013-44/2011
LOCAL: PATOS DE MINAS/MG		
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO	CREA: MG-30.465/D	ART Nº :591215
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI	REF. : Jan/2012	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.393,86	1,41%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
2	PAVIMENTAÇAO DE VIAS	283.483,11	47,48%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
3	RECAPEAMENTO DE VIAS	305.137,45	51,11%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
TOTAL (%)			**100%**	20,28%	**20%**	40,00%	**60%**	39,72%	**100%**
TOTAL (R$)		**597.014,42**		**121.081,65**		**238.805,77**		**237.126,99**	