PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO

PROPRIETÁRIO : MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
PATOS DE MINAS - MG

Prazo Contrato de Coleta e Operação: 60 meses

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso	MÊS 1		MÊS 2	
1	**ATERRO SANITÁRIO - ANUAL**						
1.1	Equipamentos/Materiais para Operação	263.246,69	17,57%	33,33%	87.748,90	33,33%	87.748,90
1.2	Mão de obra + Mão de Obra terceirizada	196.311,67	13,10%	33,33%	65.437,22	33,33%	65.437,22
	TOTAL ANUAL - OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**459.558,36**					
2	**COLETA DE LIXO - ANUAL**						
2.1	Coleta de Resíduos Domiciliares - Materiais, equipamentos e outros	290.089,40	19,36%	33,33%	96.696,47	33,33%	96.696,47
2.2	Coleta de Resíduos Domiciliares - Mão de Obra	736.641,10	49,17%	33,33%	245.547,03	33,33%	245.547,03
	TOTAL ANUAL - COLETA DE LIXO	**1.026.730,50**					
3	EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
3.1	Reuniões, palestras e eventos de educação ambiental	11.891,92	0,79%	33,33%	3.963,97	33,33%	3.963,97
	TOTAL ANUAL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	**11.891,92**					
	TOTAL GERAL	**1.498.180,78**	**100,00%**	**33,33%**	**499.393,59**	**33,33%**	**499.393,59**
	TOTAL GERAL ACUMULADO			33,33%	**499.393,59**	66,67%	**998.787,19**

Patos de Minas, **27/06/2016**

Engº Rogério Borges Vieira
Crea 55.411/D-MG Mat. 5009

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OPERAÇÃO DO ATERRO

PROPRIETÁRIO : MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
PATOS DE MINAS - MG

Prazo Contrato de Coleta e Operação: 60 meses

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 3		TOTAL (R$)
1	**ATERRO SANITÁRIO - ANUAL**			
1.1	Equipamentos/Materiais para Operação	33,33%	87.748,90	**263.246,69**
1.2	Mão de obra + Mão de Obra terceirizada	33,33%	65.437,22	**196.311,67**
	TOTAL ANUAL - OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
2	**COLETA DE LIXO - ANUAL**			
2.1	Coleta de Resíduos Domiciliares - Materiais, equipamentos e outros	33,33%	96.696,47	**290.089,40**
2.2	Coleta de Resíduos Domiciliares - Mão de Obra	33,33%	245.547,03	**736.641,10**
	TOTAL ANUAL - COLETA DE LIXO			
3	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3.1	Reuniões, palestras e eventos de educação ambiental	33,33%	3.963,97	**11.891,92**
	TOTAL ANUAL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
TOTAL GERAL		**33,33%**	**499.393,59**	**1.498.180,77**
TOTAL GERAL ACUMULADO		100,00%	**1.498.180,78**	

Patos de Minas,

Engº Rogério Borges Vieira
Crea 55.411/D-MG Mat. 5009