
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO MÊS -  1 MÊS -  2 MÊS - 3
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 PAVIMENTAÇÃO R$325.078,44 77,46                 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 100,00

2 MEIO FIO R$94.618,30 22,54                 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 100,00

100,00 33% 33% 33% 67% 33% 100%

419.696,74               

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

DATA : ABRIL/2013

LOCAL: LOTEAMENTO MORADA DA SERRA - PATOS DE MINAS/MG

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI  

28,02%

PREFEITURA  DE PATOS DE MINAS
Secretaria  Municipal de Planejamento e Urbanismo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROJETO: REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-ETAPA II - BAIRRO JARDIM PAULISTANO/VILA ROSA

139.898,91139.898,91 139.898,91

TOTAL (%)

TOTAL (R$)

SERVIÇOS A EXECUTAR


