PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROGRAMA PPI/INTERVENGCOES EM FAVELAS-UAS-PROVISAO HABITACIONAL - PAC 2

PROJETO: URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - ETAPA Il

CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES
OBRA : DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO MORADA DA SERRA
PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO | CREA: MG-30.465/D [ ART N2 : | DATA REF.: | DATA ORCAMENTO: 14/03/13
B VALOR DOS SERVICOS A EXECUTAR .
ITEM DISCRIMINACAO SERVICOS PESO ESPECIF. MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4
DE SERVICOS (R$) % Y% % Y% % Y% % Y% %
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.439,59 0.38% FISICO 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO 1.359,90 1.359,90 1.359,90 2.719,79 1.359,90 4.079,69 1.359,90 5.439,59
> |DRENAGEM PLUVIAL 1.437.022.15 99.62% FISICO 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00%
FINANCEIRO 287.404,43 287.404,43 431.106,65 718.511,08 431.106,65 1.149.617,72 287.404,43 1.437.022,15
TOTAL (%) | | 100,00% | 20,02% | 20,02%| 29,98%| 50,00%| 29,98%| 79,98%)| 20,02%| 100,00%)
TOTAL (R$) | 1.442.461,74 | | 288.764,33 | 288.764,33 | 432.466,54 | 721.230,87 | 432.466,54 | 1.153.697,41 | 288.764,33 | 1.442.461,74 |
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