PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROJETO: REGULARIZAGCAO E ASSENTAMENTOS PRECARIOS-ETAPA Il - BAIRRO JARDIM PAULISTANO/VILA ROSA

OBRA: PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS

LOCAL: LOTEAMENTO MORADA DA SERRA - PATOS DE MINAS/MG
REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI

PRAZO DE EXECUGAOQ: 3 MESES | DATA : ABRIL/2013 BDI | 28,02%
. SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO MES - 1 MES - 2 MES - 3
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.%| SIMPL.% |ACUM.%| SIMPL.% | ACUM. %
1 |PAVIMENTACAO R$325.078,44 77,46 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 100,00
2 |[MEIOFIO R$94.618,30 22,54 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 100,00
TOTAL (%) 100,00 33% 33% 33% 67%|  33% 100%
TOTAL (R$) 419.696,74 | | 139.898,91 | 139.898,91 | 139.898,91 |




